

设备材料采购和招标代理未按规定招标问题情况表

单位：万元

序	项目名称	主要事实	金额
1	渝鄂第二通道及鄂西水电送出500千伏输变电等工程	在渝鄂第二通道及鄂西水电送出500千伏输变电等工程建设中，项目法人华中电网公司指定该公司职工持股企业湖北丰华科技发展有限公司等4家公司负责设备材料采购，并按一定比例收取采购代理费用；同时，湖北丰华科技发展有限公司等4家公司还向材料供应商乱收费等，共收取16 536万元。上述资金以分红等形式发放给华中电网公司职工。	16 536
2	托克托电厂送出500千伏输变电工程	浑源开闭所加装串补工程的主要设备由国家电网公司所属中国电力科学院负责供应，该院及其所属中电普瑞科技有限公司从有关企业以6619万元购入电容器及备件，然后加价3697万元转售给项目法人华北电网有限公司，加价幅度56%。	3697
3	汗海至沽源至平安城500千伏输变电工程	沽源500千伏开闭所加装串补工程的主要设备由国家电网公司所属中国电力科学院负责供应，该院及其所属中电普瑞科技有限公司从有关企业以3417万元购入电力电容器及备件，然后加价472万元转售给项目法人华北电网有限公司，加价幅度14%。	472
4	上都电厂送出500千伏输变电工程	该工程加装串补的主要设备由国家电网公司所属中国电力科学院负责供应，该院及其所属中电普瑞科技有限公司从有关企业以3048万元购入电力电容器、金属氧化物限压器和断路器等，然后加价780万元转售给项目法人华北电网有限公司，加价幅度26%。	780
5	托克托电厂送出500千伏输变电工程、上都电厂送出500千伏输变电工程、汗海至沽源至平安城500千伏输变电工程	2005年6月至2008年3月，在托克托电厂送出500千伏输变电工程、上都电厂送出500千伏输变电工程、汗海至沽源至平安城500千伏输变电工程建设中，项目法人华北电网有限公司与其所属华北电力物资总公司签订了11份设备、装材类代理服务合同，在没有收费依据的情况下，确定华北电力物资总公司按照装材、设备采购总价1.1%至1.8%的标准，收取代理服务费4208万元。	4208

序	项目名称	主要事实	金额
6	西北联网750千伏第一通道工程	项目法人直接指定该公司所属新能物资集团有限公司代办设备、材料采购，并自行确定设备（材料）代办费率为2.0%，新能物资集团有限公司共收取设备、材料代办费3617万元。	3617
7	西北联网750千伏第二通道工程	甘肃科源工程技术咨询有限公司等3家招标代理单位，超出标准多收取标书费1868万元，同时甘肃科源工程技术咨询有限公司还以专家咨询费名义，给未参与评标工作的甘肃省电力公司领导及职工发放补贴314万元。	1868
8	兰州东—平凉—乾县750千伏输变电工程	项目法人西北电网有限公司将兰州东至平凉至乾县750千伏输变电工程等电网工程的招标代理服务，委托给该公司职工持股企业陕西利科电力咨询策划有限公司经营。2007年至2009年，陕西利科电力咨询策划有限公司取得收入4089万元。	4089
9	溪洛渡右岸电站送电广东双回±500千伏直流输电工程	在溪洛渡右岸电站送电广东双回±500千伏直流输电工程等3个西电东送项目建设中，项目法人南方电网公司指定该公司所属技术研究中心和科学研究院（2个单位是一套人马两块牌子），承担3个项目的系统研究和成套设计任务，并在没有收费依据的情况下，确定合同金额为4.66亿元。实际上，2家单位既无设计资质，也没有取费依据，且人员力量不足。此后，2家单位将承揽的任务大量对外转包，从中获取巨额差价。	46 600
		合 计	81 867